Tarefa sobre Plano de Qualidade

Aluno: Renato Marquioro da Silva

Ideia de projeto

Sistema de Biblioteca Universitária (Biblioteca+)

Descrição:
Desenvolver um sistema web para uma universidade que permita aos alunos pesquisar livros, realizar empréstimos, renovações e reservas de exemplares online.

Plano de qualidade

Introdução ao produto

Objetivo: O Biblioteca+ é um sistema web para gerenciar a biblioteca de uma universidade.

O sistema permitirá que:

- Alunos pesquisem livros.
- Realizem empréstimos.
- Renovem os empréstimos.
- Consultem multas.
- Bibliotecários cadastrem livros.
- Registrem empréstimos.

Público alvo:

- Alunos.
- Professores.
- Bibliotecários.

Planos de Produto

Para garantir a qualidade do sistema Biblioteca+, serão adotadas as seguintes práticas:

- Todo o código será revisado antes de ser integrado ao projeto.
- Serão realizados testes funcionais antes de cada entrega.
- Controle de versões.
- As funcionalidades só serão consideradas concluídas após aprovação nos testes.

Descrições de processo

O método de desenvolvimento do projeto será voltado para o Scrum utilizando sprints para entrega contínua de funcionalidades:

O processo terá:

- Equipe enxuta e multidisciplinar.
- Sprints com duração de duas semanas.
- Planejamento das tarefas no início de cada Sprint.
- Reuniões diárias (Daily Scrum) para acompanhamento do progresso.
- Revisão da Sprint ao final de cada ciclo para validação das funcionalidades.
- Retrospectiva para identificar melhorias no processo de desenvolvimento.

Metas de qualidade

Para que o produto seja considerado de qualidade devem ser atingidas as seguintes metas:

- Respostas rápidas (< 1,5s).
- Disponibilidade (> 99%).
- Quantidade de bugs não críticos (< 1%).
- Quantidade de bugs críticos (= 0).

Riscos e gerenciamento de riscos

Para evitar imprevistos foi feita uma análise de riscos, avaliando seu impacto e propondo uma mitigação para caso ele venha a ocorrer, podermos tomar uma medida mais efetiva e rápida.

Risco	Impacto	Mitigação
Atrasos no cronograma	Alto	Planejamento rigoroso das sprints no Scrum e monitoramento diário do progresso.
Problemas de integração de banco de dados	Médio/Alto	Definição antecipada do esquema de dados e realização de testes de integração constantes.
Bugs críticos em funcionalidades core	Crítico	Implementação de revisão de código por pares e testes automatizados.